



Časový harmonogram výzvy MAS č. PRV 5

Akce	Termín	Časové nastavení
Vyhlášení výzvy MAS	min. 4 týdny před ukončením příjmu	31.3. 2021
Informační seminář		13.4. 2021
Příjem žádostí na MAS	min. 2 týdny	Od 13.4. 2021 do 30.4. 2021
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	24 pracovních dnů	Od 3.5. 2021 do 3.6. 2021
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem I	5 pracovních dnů	Od 4.6. 2021 do 10.6. 2021
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem II	5 pracovních dnů	Od 11.6. 2021 do 17.6. 2021
Informování žadatelů o výsledku kontrol	2 pracovní dny	Od 18.6. 2021 do 21.6. 2021
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (AK + přijatelnost)	21 kalendářních dnů	Od 22.6. 2021 do 12.7. 2021
Zasedání Výběrové komise I		22.6. 2021
Hodnocení projektů	14 pracovních dnů	Od 23.6. 2021 do 14.7. 2021
Informování o výsledku podaného přezkumu (AK + přijatelnost)		Do 13.7. 2021
Zasedání Výběrové komise II		14.7. 2021
Zasedání Programového výboru – schválení výběru projektů		22.7. 2021
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	2 pracovní dny	Od 23.7. 2021 do 26.7. 2021
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (bodové hodnocení)	21 kalendářních dnů	Od 27.7. 2021 do 16.8. 2021
Informování o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení)		Do 20.8. 2021
Verifikace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	Do 26.8. 2021
Odeslání Žádosti o dotaci žadatelem na RO SZIF přes Portál farmáře		31.8. 2021

Časový harmonogram je pouze **orientační**, může dojít ke zpoždění či zrychlení administrace.