

Časový harmonogram výzvy MAS č. SZP 2

Akce	Maximální termín	Časové nastavení
Vyhlášení výzvy MAS	min. 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu	3.2.2025
Informační seminář		4.2.2025
Příjem žádostí na MAS	min. 14 kalendářních dnů	od 3.2.2025 do 5.3.2025
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	29 pracovních dnů	od 6.3.2025 do 21.3.2025
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem I	5 pracovních dnů	od 24.3.2025 do 28.3.2025
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem II	5 pracovních dnů	od 31.3.2025 do 4.4.2025
Informování žadatelů o výsledku kontrol	2 pracovní dny	od 7.4.2025 do 8.4.2025
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (AK + přijatelnost)	30 kalendářních dnů	od 9.4.2025 do 8.5.2025
Zasedání Výběrové komise I		8.4.2025
Hodnocení projektů	30 pracovních dnů	od 9.4.2025 do 13.5.2025
Informování o výsledku podaného přezkumu (AK + přijatelnost)	do 14 kalendářních dnů	do 13.5.2025
Zasedání Výběrové komise II		13.5.2025
Zasedání Programového výboru – schválení výběru projektů I	do 20 pracovních dnů	22.5.2025
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	2 pracovní dny	23.5.2025
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (bodové hodnocení)	30 kalendářních dnů	od 24.5.2025 do 22.6.2025
Informování o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení)	do 14 kalendářních dnů	do 25.6.2025
Verifikace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	do 26.6.2025
Odeslání Žádosti o dotaci žadatelem na RO SZIF přes Portál farmáře		4.7.2025

Časový harmonogram je pouze **orientační**, může dojít ke zpoždění či zrychlení administrace.